

Gerenciamento de Projeto de Software



Organização

Prof^o Rodrigo Rocha Silva
E-mail: rrochas@gmail.com
Site: www.rrochas.com.br

O que vem pela frente 15/08/2011



- Definição do escopo do trabalho;
- Definição de sprints;

O que vem pela frente 16/08/2011



- Apresentação da definição do escopo do trabalho;
- Apresentação da Definição de sprints;

O que vem pela frente 22/08/2011



- Implementação do projeto;

O que vem pela frente 23/08/2011



- Entrega da primeira versão da Monografia revisada pelo orientador;
- Implementação do projeto;

O que vem pela frente 29/08/2011



- Apresentação da 1º Sprint;
- Implementação do projeto;

O que vem pela frente 30/08/2011



- Implementação do projeto;

O que vem pela frente 05/09/2011



- Apresentação da 1º Sprint;
- Implementação do projeto;

O que vem pela frente 06/09/2011



- Implementação do projeto;

O que vem pela frente 12/09/2011



- Apresentação da 2º Sprint;
- Implementação do projeto;

O que vem pela frente 13/09/2011



- Implementação do projeto;

O que vem pela frente 19/09/2011



- Apresentação da 2º Sprint;
- Implementação do projeto;

O que vem pela frente 20/09/2011



- Implementação do projeto;
- Entrega da primeira versão da Monografia revisada pelo orientador, para os membros da pré-banca;

O que vem pela frente 03/10/2011



- Pré-Banca

O que vem pela frente 04/10/2011



- Pré-Banca

O que vem pela frente 10/10/2011



- Pré-Banca

O que vem pela frente 11/10/2011



- Implementação do projeto;

O que vem pela frente 17/10/2011



- Apresentação Andamento 3º Sprint

O que vem pela frente 18/10/2011



- Implementação do projeto;

O que vem pela frente 24/10/2011



- Apresentação Andamento 3º Sprint

O que vem pela frente 25/10/2011



- Implementação do projeto;

O que vem pela frente 31/10/2011



- Implementação do projeto;

O que vem pela frente 01/11/2011



- Entrega terceira versão da monografia;

O que vem pela frente 07/11/2011



- Apresentação da 4º Sprint

O que vem pela frente 08/11/2011



- Implementação Projeto;

O que vem pela frente 22/11/2011



- Apresentação da 4º Sprint

O que vem pela frente 12/12/2011



- Banca FINAL;

O que vem pela frente 13/12/2011



- Banca FINAL;

O que vem pela frente 14/12/2011



- Banca FINAL;